

**План-график  
мероприятий по введению Федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) в МБОУ «Гимназия № 18»  
с 1 сентября 2023 года**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<b>I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП</b>				
1.1.	Создание рабочей группы по обеспечению введения ФООП Проведение заседания Методического совета по вопросам организационного обеспечения введения ФООП	До 22 апреля 2023 года	Директор, зам. директора	Приказ о создании рабочей группы по приведению ООП в соответствии с ФООП. Обеспечена координация процессов управления введением ФООП на уровне ОО.
1.2.	Проведение заседания педагогического совета по вопросам организационного обеспечения введения ФООП	До 22 апреля 2023 года	Директор, зам. директора	Решение о введении ФООП с 1 сентября 2023 года для обучающихся 1-11 классов
1.3.	Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными представителями) о введении ФООП	До 30 августа 2023 года	Зам. директора, классные руководители	Проведены родительские собрания (1-10 классы) с целью информирования родителей об обучении по обновленным ФГОС и ФООП. Протоколы родительских собраний
1.4.	Проведение в общеобразовательной организации самодиагностики готовности к введению ФООП с использованием чек-листа	Июнь-август 2023 года	Зам. директора	Проведена оценка готовности к введению ФООП, выявлены дефициты
1.5.	Проведение анализа учебников, используемых в ОО, для обеспечения реализации ООП в соответствии с ФООП и новым федеральным перечнем учебников	Февраль-март 2023 года	Зам. директора, библиотекарь	Определен перечень учебников для обеспечения введения ФООП в ОО
1.6.	Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Апрель 2023 года	Зам. директора	Разработана часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений
1.7.	Обеспечены кадровые, финансовые, материально-	До 1 сентября 2023	Директор,	Разработан и реализован комплекс

	технические и иные условия реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, соответствующих ФГОС и ФООП	года	зам. директора	мероприятий по обеспечению условий реализации ФГОС и ФООП
<b>II. Нормативное обеспечение введения ФООП</b>				
2.1.	Формирование банка нормативных документов, обеспечивающих введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях	Январь-сентябрь 2023 года	Зам. директора	Банк нормативных документов, обеспечивающих введение ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях
2.2.	Разработка и утверждение на уровне ОО плана-графика мероприятий по введению ФООП	До 15 апреля 2023 года	Директор, зам. директора рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введением ФООП. Выстроена функциональная вертикаль управления введением ФООП в ОО
2.3.	Внесение изменений (актуализация) ООП начального общего и основного общего образования по обновленным ФГОС в соответствии с ФООП	Проекты ООП – до 1 июля 2023 г., утверждение – до 1 сентября 2023 г.	Зам. директора, рабочая группа	Приведены в соответствие с ФООП и утверждены ООП НОО и ООО, реализуемые по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО
	Разработка и утверждение ООП среднего общего образования в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО и ФООП СОО			Разработана и утверждена ООП среднего общего образования, соответствующая ФГОС и ФООП
2.4.	Разработка (актуализация) локальных нормативных актов ОО в соответствии с требованиями ФГОС и ФООП	До 1 июня 2023 года	Директор, зам. директора, рабочая группа	Локальные нормативные акты ОО приведены в соответствие с требованиями ФООП (Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП; Положение о рабочей программе с учетом внедрения федеральных рабочих программ по учебным предметам и др.).
2.5.	Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС СОО должностных инструкций работников ОО			Должностные инструкции скорректированы

<b>III. Методическое обеспечение введения ФООП</b>				
3.1.	Активизирована (организована) работа методического совета, школьных методических объединений педагогов ОО в части первоочередных действий по введению ФООП. Внесены в план методической работы ОО мероприятия по методическому обеспечению внедрения ФООП.	До 22 апреля 2023 года	Зам. директора, руководители школьных методических объединений	План методической работы ОО, планы работы школьных методических объединений актуализированы с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации ФООП
3.2.	Обеспечение разработки рабочих программ по учебным предметам в соответствии с требованиями ФГОС, ФООП, в т. ч. федеральными рабочими программами по учебным предметам (базовый уровень), с учетом примерных рабочих программ по учебным предметам, изучаемым на углубленном уровне, в онлайн-конструкторе на портале «Единое содержание общего образования»	Разработка – до 1 июля 2023 года, утверждение – до 1 сентября 2023 года	Зам. директора, руководители школьных методических объединений	Разработаны рабочие программы, соответствующие нормативным требованиям
3.3.	Организация и проведение семинара(ов), практикумов для педагогических работников по вопросам введения ФООП в ОО	Апрель-декабрь 2023 года	Зам. директора, рабочая группа, руководители школьных методических объединений	Созданы условия для непрерывного повышения профессионального мастерства управленческих команд и педагогических работников ОО по вопросам введения ФООП
3.4.	Участие руководящих и педагогических работников в образовательных событиях федерального, регионального, муниципального уровней по актуальным вопросам введения ФООП	Апрель-декабрь 2023 года	Директор, зам. директора, педагоги	Аккумулированы эффективные приемы и методы организации образовательной деятельности при введении ФООП
<b>IV. Кадровое обеспечение введения ФООП</b>				
4.1.	Повышение квалификации учителей по вопросам введения обновленных ФГОС и ФООП	По плану-графику образовательной деятельности ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»	Зам. директора, рабочая группа	Обеспечена готовность учителей к введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП
4.2.	Повышение квалификации руководящих	По плану-графику	Директор	Обеспечена готовность руководителей к

	работников ОО по вопросам управления введением обновленных ФГОС и ФООП	образовательной деятельности ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО»	Зам. директора,	введению и реализации обновленных ФГОС и ФООП
4.3.	Консультативная помощь руководителям и учителям по введению и реализации ФООП по «Горячей линии» на портале «Единое содержание общего образования» <a href="https://edsoo.ru/Goryachaya_liniya.htm">https://edsoo.ru/Goryachaya_liniya.htm</a>	Постоянно	Зам. директора, рабочая группа, руководители школьных методических объединений	Обеспечено оперативное взаимодействие с руководителями и педагогическими работниками общеобразовательных организаций
<b>V. Мониторинг готовности ОО к введению ФООП</b>				
5.1.	Сформирована система мониторинга готовности каждого учителя к реализации ФООП	Май 2023 года	Зам. директора, рабочая группа, руководители ШМО	Оказана помощь учителям по вопросам введения и реализации ФООП
5.2.	Проведение самоаудита готовности ОО к введению ФООП	До 10 августа 2023 года	Зам. директора, рабочая группа	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
5.3.	Участие в региональном мониторинге реализации общеобразовательными организациями ФООП	Октябрь-ноябрь 2023 года	Зам. директора, рабочая группа	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО ФООП
<b>VI. Информационное обеспечение введения ФООП</b>				
6.1.	Размещение на официальном сайте ОО в сети Интернет, в официальных группах ВКонтакте актуальной информации о значимости и ходе введения ФООП	Ежемесячно	Зам. директора, рабочая группа	Информирование участников образовательных отношений через сайт ОО, группу ВК о подготовке и реализации ФООП в ОО
6.2.	Размещение на сайте ОО ООП, разработанных в соответствии с ФГОС и ФООП	В течение 10 дней со дня утверждения	Зам. директора	Размещение утвержденных ООП на сайте школы